
 

 

COMUNE DI MORCOTE 

 

Messaggio municipale no. 1089 
 

 

concernente la richiesta di un credito di CHF 285'000.-- per l’ammodernamento delle 
stazioni di pompaggio e sollevamento delle acque luride 

 

         6922 Morcote, 7 novembre 2023 

 

 

Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 

 

 

con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di credito di 

costruzione per l’ammodernamento delle stazioni di pompaggio e sollevamento delle acque luride. 

 

Premessa 

Il Consiglio Comunale di Morcote ha approvato, in data 26 giugno 2023 il messaggio municipale 

1084 concernente l’approvazione della convenzione con il Consorzio depurazione acque del Pian 

Scairolo (CDAPS) per la sorveglianza e la manutenzione delle 6 stazioni di pompaggio e 

sollevamento delle acque luride. Come avevamo indicato nelle premesse di questo messaggio 

“queste infrastrutture necessitano di un ammodernamento e un aggiornamento. Nei prossimi mesi 

verrà licenziato un messaggio municipale per la richiesta del credito necessario”.   

 

Il Consorzio CDAPS ha dato quindi incarico allo Studio d’ingegneria Mauri & Associati SA di 

presentare un rapporto atto ad analizzare la situazione esistente e a valutare gli interventi necessari 

per un’ottimizzazione dell’impiego del personale e un’automazione del sistema di sorveglianza che 

permette un risparmio di risorse umane e finanziarie. 
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Da questa prima analisi è emerso che le stazioni di pompaggio necessitano di interventi di 

automazione e ammodernamento.  

 

Il Municipio ha quindi dato mandato allo Studio di ingegneria Lucchini & Canepa SA di approfondire 

la questione e di presentare un progetto per l’ammodernamento delle infrastrutture. 

 

Gli interventi proposti possono essere così riassunti: 

 

1. Aggiornamento del sistema di comando e telegestione delle stazioni di pompaggio 

2. Interventi presso la stazione SS1 

3. Risanamento dei pozzetti a monte SS1 

 

1. Aggiornamento sistema di comando e telegestione stazioni di pompaggio 

 

Oggi le stazioni di pompaggio sono dotate ciascuna di un proprio quadro di comando (ad eccezione 

delle stazioni SS2 e SS3 che ne hanno uno in comune) che regola l’accensione e lo spegnimento 

delle pompe e gli allarmi che giungono tramite sistema GSM al cellulare del picchetto degli operai 

comunali. È quindi necessario che tale sistema venga modificato in modo che i dati giungano 

direttamente alla centrale operativa del Consorzio, così che si abbia la possibilità di verificare i dati 

in tempo reale (pompe attive o inattive, livelli ove presenti, sonde di misura e allarmi) e di interagire 

con i dispositivi (accensione o spegnimento manuale delle pompe), senza la necessità di recarsi 

direttamente sul posto. 

 

Per permettere l’esecuzione dei lavori (ca. 0.5 – 1 giornata lavorativa per ogni quadro) le stazioni di 

pompaggio non saranno attive, per cui sarà da prevedere la realizzazione di un bypass fognario 

tramite auto-spurghi in modo da garantire la continuità della rete ed evitare travasi di liquami a lago. 

 

2. Interventi presso stazione SS1 

 

La stazione di pompaggio SS1, situata sul lungolago di Morcote, riveste un’importanza particolare 

all’interno della rete di smaltimento comunale in quanto vi convergono tutte le acque provenienti dal 

nucleo. Questa stazione risulta ad oggi dotata di un’unica pompa (Egger T36436), ormai datata, con 

una portata > 50 l/s, che risulta assolutamente sovradimensionata rispetto al contesto generale della 

rete di smaltimento comunale. Bisogna considerare che all’ex IDA di Morcote, ora trasformato in 

stazione di pretrattamento e pompaggio, le 2 coclee presenti in entrata, hanno una capacità di 

sollevamento, a pieno regime, pari a ca. 40 l/s (massima portata che può essere pretrattata) e il 

massimo quantitativo che può essere pompato a Figino, attraverso la condotta sub-lacuale, è di ca. 
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25 l/s. È quindi necessario calibrare le portate delle stazioni di pompaggio in modo equilibrato, al 

fine di evitare che un quantitativo eccessivo di liquami venga indirizzato verso l’ex IDA, per poi essere 

scaricato a lago, senza alcun beneficio ambientale e, per contro, con un elevato quanto inutile 

dispendio energetico. 

 

Figura 1: schema stazioni di pompaggio lungo rete di Morcote 
 

 

Il fatto che la SS1 sia sovradimensionata determina anche delle ulteriori problematiche nella rete a 

valle; in particolare, in caso di funzionamento prolungato della stazione (che avviene costantemente 

con livello del lago alto, a causa delle infiltrazioni descritte nel capitolo seguente), le coclee dell’ex 

IDA non riescono a smaltire i quantitativi in arrivo per cui si ha un accumulo di reflui nelle condotte 

posate lungo la cantonale, sia lungo la tratta lato Melide, sia lungo quella lato Figino, con conseguenti 

problematiche (ristagni e depositi, odori, rigurgiti in allacciamenti privati, ecc.). In casi estremi è 

successo che la tratta lato Melide andasse completamente in pressione, sotto il battente impresso 

dalla SS1, con sfogo di acqua dal chiusino del pozzo 122850 (per questo poi sigillato). 

 

La stazione SS1, presenta uno scarico di troppo pieno dotato di una clappa antiritorno ormai non più 

funzionante e quindi inutile, sia per evitare l’ingresso di acqua nel pozzo pompa quando il lago é 

alto, sia per evitare che odori molesti si propaghino nella rete delle acque meteoriche in cui lo scarico 

converge (si sono verificate, occasionalmente, delle segnalazioni nella zona in questione). 

 

Si propone di sostituire la pompa Egger TURO esistente (portata > 50 l/s) con due pompe a 

immersione di minore portata e potenza, ca. 25 l/s ciascuna, più moderne ed efficienti; di principio 

dovrà funzionare una sola pompa per volta, in modo alternato così da utilizzare omogeneamente 

entrambi i dispositivi, con la possibilità di un utilizzo in parallelo in casi di emergenza. 
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In questo modo il sistema sarà: 

 molto più flessibile rispetto a quello attuale, e calibrato a livello di portata pompata; in caso di forte 

afflusso di acqua di lago si potrà decidere quanto pompare in modo da non creare problematiche 

a valle; 

 ridondante, quindi più sicuro (in caso di intasamento/rottura di una pompa può subentrare 

immediatamente la seconda). 

 

Si prevede di posare delle pompe del tipo Flygt con certificazione Atex, quindi idonee per un 

ambiente potenzialmente esplosivo, con potenza di ca. 3 kW (contro gli 11 kW della pompa Egger 

esistente). Già nella stazione SS6 è stata posata una pompa Flygt, per cui ha senso cercare di 

omologare la tipologia di dispositivi elettromeccanici presenti lungo la rete in modo da facilitare le 

future operazioni di gestione e manutenzione. 

 

Saranno mantenuti, in quanto reputati in buono stato, la sonda radar per la misura del livello d’acqua 

nel pozzo (in base alla quale verranno regolate accensione e spegnimento delle pompe) e il 

galleggiante di sicurezza per l’allarme. 

 

Per l’esecuzione dei lavori (durata prevista ca. 2 giornate lavorative) sarà necessario l’intervento di 

autospurgo per effettuare una completa e accurata pulizia del pozzo pompa e per mettere in atto un 

bypass fognario; dato che tale bypass dovrà restare attivo anche per una notte (a cavallo tra le 

giornate di lavoro), si prevede un’esecuzione attraverso pompa mobile con accensione e 

spegnimento automatici, e la posa di tubi flessibili lungo una carreggiata stradale, che sarà 

temporaneamente sbarrata e interdetta al traffico, aspetto da coordinare con il Centro Manutenzione 

Strade Cantonali. 

 

Si prevede inoltre l’installazione di una clappa anti-ritorno sullo scarico d’emergenza. Oggi la 

stazione SS1 è dotata di uno scarico di emergenza (o troppo-pieno) in calcestruzzo DN 300 mm, 

posto a quota 271.49 mslm, che scarica nel pozzo 230820 e, da qui, a lago. Sullo sbocco di tale 

scarico è presente una clappa anti-ritorno ormai non più funzionante.  

 

Considerato che il livello del lago potrebbe, nel caso di eventi estremi, raggiungere tale quota, al fine 

di evitare degli sversamenti che metterebbero completamente in crisi il sistema di smaltimento acque 

luride comunale, è importante che gli scarichi di emergenza delle stazioni di pompaggio siano 

disconnessi idraulicamente dal lago attraverso dei dispositivi funzionanti ed efficaci. Per questo 

motivo si ritiene opportuno sfruttare l’occasione dei lavori previsti, e il bypass fognario, per posare 

una nuova clappa. 
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3. Risanamento pozzi a monte stazione di pompaggio SS1 (direzione Melide) 

 

Da quanto è emerso nella fase 1 dello studio “piano generale di smaltimento delle acque (PGS)”, 

durante i periodi di pioggia e nei periodi in cui il livello del lago è alto, vi sono grossi quantitativi di 

acqua in arrivo alla stazione SS1.  

 

I motivi di questi afflussi considerevoli possono essere così riassunti: 

 

 Nel comprensorio gravitante su questa stazione sono presenti degli scarichi di acque meteoriche 

non a norma, che si innestano nella rete delle acque luride. Queste situazioni si stanno 

progressivamente sanando, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione delle proprietà private. 

  

 La rete di smaltimento acque luride del Comune è costituita in gran parte da condotte in cemento-

amianto che ormai non garantiscono più la tenuta stagna. Subito a monte della SS1, le condotte 

sono posate in profondità e sono al di sotto del livello medio annuale del lago di Lugano (270.49 

mslm). Quando il livello del lago si alza si è potuto verificare che vi sono delle grosse infiltrazioni 

di acqua, ciò che causa il funzionamento a ciclo continuo della pompa SS1. 

Tale situazione chiaramente è tanto più grave quanto più alto è il livello del lago, in quanto una 

parte maggiore di rete viene interessata dalle infiltrazioni. Il fenomeno è confermato dai dati di 

portata pompata dalla stazione di pretrattamento e pompaggio di Morcote (ex IDA), che registrano 

degli aumenti importanti non appena il lago supera il livello medio. Ciò comporta delle 

problematiche di gestione comunicate a più riprese dal Consorzio del Pian Scairolo (vedi 

fotografie relazione tecnica). 

 

La rete di smaltimento posata sul lungolago sarà, in futuro, oggetto di completo rifacimento 

nell’ambito del progetto di riqualifica del lungolago, tuttavia il Municipio intende, nel frattempo, 

mettere in atto dei rimedi provvisori volti per lo meno a diminuire le problematiche legate 

all’infiltrazione di acqua di lago. È stato quindi chiesto ai progettisti di studiare e proporre una 

soluzione attuabile e sostenibile dal punto di vista dei costi/benefici. 

 

La soluzione più semplice che è stata individuata prevede la sigillatura dei pozzi, eseguibile 

manualmente, attraverso l’utilizzo di prodotti specifici ad essiccatura rapida. 
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Per verificare la fattibilità e il successo della soluzione, si è effettuata, d’accordo con l’Ufficio tecnico, 

una prova di sigillatura interna su due pozzi-campione (122780 e 122790). L’esito è stato positivo e 

ha fornito fino ad oggi dei buoni risultati. Si attenderà comunque l’innalzamento del livello del lago, 

per verificare che la soluzione proposta sia efficace. Non fosse il caso, la situazione verrà rivalutata 

e verrà proposta un’altra soluzione. 

 
L’intervento prevede il risanamento di 12 pozzi. I lavori dovranno essere eseguiti possibilmente 

quando il lago è alto, in modo tale che risultino immediatamente riconoscibili i punti di infiltrazione 

da sigillare. Si dovrà eseguire un bypass fognario tramite autospurgo del punto oggetto d’intervento, 

posizionando un pallone entro il pozzo a monte e scaricando tramite condotte flessibili i liquami in 

quello a valle. Anche gli allacciamenti privati interessati dovranno chiaramente essere chiusi 

provvisoriamente per permettere l’esecuzione dei lavori. 
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4. Preventivo di spesa, finanziamento e costi. 

 

L’importo complessivo delle opere previste ammonta a CHF 285'000 (IVA inclusa). 

 

TELEGESTIONE
INTERVENTI 

SS1
RISANAMENTO 

POZZI

1 OPERE DA DITTA SPECIALIZZATA IN TELEGESTIONE

Stazione di pompaggio SS1 CHF 33'300.-- 0.-- 0.--

Stazioni di pompaggio SS2/SS3 e SS6 CHF 20'400.-- 0.-- 0.--

Stazione di pompaggio SS4 CHF 27'700.-- 0.-- 0.--

Stazione di pompaggio SS5 CHF 27'700.-- 0.-- 0.--

Totale parziale CHF 109'100.-- 0.-- 0.--

Diversi e imprevisti, ca. 10% CHF 11'000.-- 0.-- 0.--

Totale opere da ditta specializzata in telegestione CHF 120'100.-- 0.-- 0.--

2 FORNITURA E POSA POMPE, TUBAZIONI E ARMATURE IDRAULICHE

2 pompe Flygt o equivalenti CHF 0.-- 19'500.-- 0.--

2 valvole di ritegno CHF 0.-- 700.-- 0.--

2 saracinesche CHF 0.-- 1'500.-- 0.--

Tubazioni di mandata CHF 0.-- 2'800.-- 0.--

Accessori (piede d'accoppiamento, tubo giuda, catena, ecc.) CHF 0.-- 3'400.-- 0.--

Clappa anti-ritorno su scarico di troppo pieno CHF 0.-- 4'500.-- 0.--

Trasporti e manod'opera CHF 0.-- 5'800.-- 0.--

Totale parziale CHF 0.-- 38'200.-- 0.--

Diversi e imprevisti, ca. 10% CHF 0.-- 4'000.-- 0.--

Totale fornitura e posa pompe, tubazioni e armature idrauliche CHF 0.-- 42'200.-- 0.--

3 OPERE DA ELETTRICISTA

Smontaggi CHF 0.-- 700.-- 0.--

Collegamenti elettrici nuove pompe SS1 CHF 0.-- 8'900.-- 0.--

Raccordo a quadro di comando CHF 0.-- 600.-- 0.--

Assitenza alla messa in funzione CHF 0.-- 400.-- 0.--

RASI CHF 0.-- 600.-- 0.--

Totale parziale CHF 0.-- 11'200.-- 0.--

Diversi e imprevisti, ca. 10% CHF 0.-- 1'500.-- 0.--

Totale opere da elettricista CHF 0.-- 12'700.-- 0.--

4 OPERE DA DITTA SPECIALIZZATA IN SPURGHI E RISANAMENTI

Sigillatura interna infiltrazioni in 12 pozzi acque luride CHF 0.-- 0.-- 12'100.--

Pulizia e bypass fognario tramite autospurgo per lavori presso pozzi CHF 0.-- 0.-- 13'700.--

Pulizia e bypass fognario tramite autospurgo per lavori presso SS1 CHF 0.-- 6'100.-- 0.--

Sbarramento carreggiata stradale e demarcazione di cantiere CHF 0.-- 4'000.--

Bypass fognari tramite autospurgo per lavori su quadri stazioni di pompaggio CHF 10'000.-- 0.-- 0.--

Totale parziale CHF 10'000.-- 10'100.-- 25'800.--

Diversi e imprevisti, ca. 10 % CHF 1'000.-- 1'100.-- 3'000.--

Totale opere da ditta specializzata in spurghi e risanamenti CHF 11'000.-- 11'200.-- 28'800.--

5 GESTIONE DEL TRAFFICO

Modifica quadri stazioni di pompaggio CHF 4'000.-- 0.-- 0.--

Interventi presso SS1 CHF 0.-- 3'500.-- 0.--

Risanamento pozzi CHF 0.-- 0.-- 6'300.--

Totale parziale CHF 4'000.-- 3'500.-- 6'300.--

Diversi e imprevisti, ca. 10% CHF 400.-- 400.-- 700.--

Totale gestione del traffico CHF 4'400.-- 3'900.-- 7'000.--

6 SPESE TECNICHE

CHF 7'428.-- 7'428.-- 0.--

CHF 0.-- 0.-- 5'500.--

Totale spese tecniche CHF 7'428.-- 7'428.-- 5'500.--

7 IVA 8.1 %, ARROTONDAMENTI

Totale IVA e arrotondamenti CHF 12'072.-- 6'572.-- 4'700.--

CHF 155'000.-- 84'000.-- 46'000.--

CHF

Precisione +/- 10% (norma SIA art. 4.2.32). Base prezzi: ottobre 2023

Progetto, appalti e direzione lavori secondo offerta del 10.08.2022

RIEPILOGO GENERALE IVA INCLUSA

Progetto, appalti e direzione lavori risanamento pozzi

COMUNE DI MORCOTE

AMMODERNAMENTO POMPE PER CESSIONE GESTIONE A CPS

RIASSUNTO PREVENTIVO GENERALE DI SPESA - OTTOBRE 2023

COSTO TOTALE IVA INCLUSA 285'000.--
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La spesa può essere suddivisa nei seguenti 3 interventi: 

 

 TELEGESTIONE: CHF 155'000.-- 

 INTERVENTI POZZO POMPE SS1: CHF 84'000.-- 

 RISANAMENTO POZZI: CHF 46'000.-- 

 

Trattandosi essenzialmente di risanamenti e manutenzioni straordinarie, non sono riconosciuti 

sussidi da parte del Cantone. 

 

Per il finanziamento il Municipio propone di utilizzare il fondo manutenzione canalizzazioni (conto 

contabile no. 2090.200) il cui saldo al 31.12.2022 ammonta a CHF 827'044.15, mentre per il 

pagamento delle fatture si farà capo alla liquidità corrente senza la necessità di un finanziamento 

bancario. 

 

La nuova telegestione permetterà di diminuire l’onere finanziario per la sorveglianza e la 

manutenzione delle stazioni di pompaggio da parte del Consorzio depurazione acque del Pian 

Scairolo, che passerà da CHF 5'500.-- a CHF 2'000.-- , con un risparmio annuo di CHF 17'500.--. 

 

La sostituzione della pompa del pozzo SS1 e il risanamento dei pozzi permetterà inoltre un risparmio 

del consumo di energia elettrica. 

 

Visto quanto sopra, vi invitiamo a voler 

 

 

risolvere: 

 
1. È concesso un credito di CHF 155'000.-- (IVA compresa), per l’aggiornamento del sistema 

di comando e telegestione delle stazioni di pompaggio delle acque luride della rete 

fognaria di Morcote. 

 

2. È concesso un credito di CHF 84'000.-- (IVA compresa), per gli interventi di manutenzione 

straordinaria del pozzo pompe delle acque luride SS1. 

 
3. È concesso un credito di CHF 46'000.-- (IVA compresa), per il risanamento di 12 pozzi 

delle acque luride delle rete fognaria di Morcote . 

 



4. Per il finanziamento degli interventi verra utilizzato il fondo manutenzione canalizzazioni

(conto contabile no. 2090.200).

5. Le opere verranno registrate nel conto investimenti del Comune.

6. II credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2025.

PERILMUNICIPIO

II ^indacQ:

iw^
Gi^como Caratti

Per esame e rapporto

Approvato con risoluzione municipale no. 737 del 6 novembre 2023

Allegati:
1347-101-Relazione tecnica
1347-102-Planimetria generale stazioni di pompaggio

Incarto completo a disposizione presso la Cancelleria comunale.

Gestione Legislazione e
petizioni

Edilizia opere
pubbliche e

pianificazione
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1 INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSE E INCARICO 

1.1.1 ADEGUAMENTO TELEGESTIONE STAZIONI DI POMPAGGIO 

Il Consiglio Comunale di Morcote ha approvato, in data 26 giugno 2023 il Messaggio 

Municipale 1084 del 17.05.2023 che contiene la proposta di incaricare il Consorzio 

Depurazione Acque del Pian Scairolo (CDAPS) di provvedere, a partire dal 1° luglio 2023, 

alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le stazioni di pompaggio 

acque luride comunali (6 stazioni); a tale scopo Consorzio e Comune hanno allestito una 

convenzione che regola e disciplina i servizi che saranno erogati dal CDAPS con relativi 

costi. 

 

I costi per la sorveglianza ordinaria delle stazioni risultano fortemente divergenti a 

seconda che le stesse siano integrate o meno nel sistema centralizzato di controllo e 

telegestione del Consorzio, in quanto è ovvio che, in assenza della possibilità di gestire da 

remoto (presso la centrale di comando consortile) la stazione, i controlli delle 

apparecchiature potrebbero avvenire esclusivamente in modo diretto sul posto, con 

relativi maggiori oneri. Nello specifico si ha che i costi di sorveglianza quantificati 

ammontano a: 

 CHF 5'500 / anno per le stazioni non integrate nel sistema di controllo 

centralizzato. 

 CHF 2'000 / anno per le stazioni integrate. 

 

È chiaro, pertanto, come l’implementazione di tale integrazione comporterebbe per il 

Comune di Morcote un risparmio annuale, in termini di costi gestionali, di CHF 3'500 per 

ogni stazione (in totale CHF 21'000 / anno). Per questo motivo il Municipio ci ha incaricati 

definire le operazioni e le modifiche necessarie da mettere in atto sui quadri di comando 

delle stazioni al fine di permettere lo scambio di dati con la centrale operativa del CDAPS. 

 

 

1.1.2 PROBLEMATICHE RELATIVE A STAZIONE SS1 

La stazione di pompaggio SS1, situata sul lungolago di Morcote, riveste un’importanza 

particolare entro la rete di smaltimento comunale in quanto vi convergono tutte le acque 

provenienti dal Nucleo e dalla zona più turistica del Comune; tale stazione risulta ad oggi 

dotata di un’unica pompa (Egger T36436), ormai datata, con una portata > 50 l/s, che 

risulta assolutamente sovradimensionata rispetto al contesto generale della rete di 
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smaltimento comunale; basti considerare che all’ex IDA di Morcote, ora trasformato in 

stazione di pretrattamento e pompaggio, le 2 coclee presenti in entrata, hanno una 

capacità di sollevamento, a pieno regime, pari a ca. 40 l/s (massima portata che può 

essere pretrattata) e il massimo quantitativo che può essere pompato a Figino, attraverso 

la condotta sub-lacuale, è di ca. 25 l/s. Considerando che lo schema delle stazioni di 

pompaggio di Morcote è quello rappresentato nel seguente estratto, è evidente come 

sussista la necessità di calibrare le portate delle stazioni di pompaggio in modo 

equilibrato, al fine di evitare che un quantitativo eccessivo di liquami venga indirizzato 

verso l’ex IDA, per poi essere scaricato a lago, senza alcun beneficio ambientale e, per 

contro, un elevato quanto inutile dispendio energetico. 

 

 
Figura 1: schema stazioni di pompaggio lungo rete di Morcote 

 

Il fatto che la SS1 sia sovradimensionata determina anche delle ulteriori problematiche 

nella rete a valle; in particolare, in caso di funzionamento prolungato della stazione (che 

avviene costantemente con livello del lago alto, a causa delle infiltrazioni descritte nel 

capitolo seguente), le coclee dell’ex IDA non riescono a smaltire i quantitativi in arrivo per 

cui si ha un accumulo di reflui nelle condotte posate lungo la cantonale, sia lungo la tratta 

lato Melide, sia lungo quella lato Figino, con conseguenti problematiche (ristagni e 

depositi, odori, rigurgiti in allacciamenti privati, ecc.). In casi estremi è occorso che la 

tratta lato Melide andasse completamente in pressione, sotto il battente impresso dalla 

SS1, con sfogo di acqua dal chiusino del pozzo 122850 (per questo poi sigillato). 

 

La stazione SS1, inoltre, presenta uno scarico di troppo pieno dotato di una clappa anti-

ritorno ormai non più funzionante e quindi, inutile, sia per evitare che, in caso di lago alto, 

si abbia l’ingresso di acqua entro il pozzo pompa, sia per evitare che odori molesti si 

propaghino nella rete acque meteoriche in cui lo scarico converge (si sono verificate, 

occasionalmente, delle segnalazioni nella zona in questione). 
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Dato quanto sopra, abbiamo fatto presente al Municipio di Morcote l’opportunità di 

approfittare dei lavori previsti sulle stazioni di pompaggio per porre rimedio alle 

problematiche illustrate, in modo da ottimizzare la funzionalità della rete di smaltimento 

nel suo complesso, ricevendo l’incarico di procedere con la proposta di soluzioni tecniche 

idonee a risolvere la criticità esistente. 

 

 

1.1.3 INFILTRAZIONI DI ACQUA DI LAGO A MONTE STAZIONE SS1 

È noto, a seguito di quanto emerso nella 1° fase del PGS, che i grossi quantitativi in arrivo 

alla stazione SS1 durante eventi di pioggia sono dovuti a due diversi fattori: 

1. Entro il comprensorio gravitante sulla stazione sono presenti degli scarichi erronei 

di acque meteoriche nella rete lurida, che l’UT sta progressivamente cercando, 

nell’ambito dei lavori di edificazione privata, di mettere a norma. 

2. La rete di smaltimento acque luride, come in gran parte del Comune, è costituita 

da condotte in cemento-amianto che ormai non garantiscono più la tenuta stagna; 

queste, appena a monte della SS1, sono posate in profondità rispetto al piano 

campagna (fino a ca. -2.50 m), al di sotto del livello medio annuale del lago di 

Lugano (270.49 mslm). Allorché il livello di posa viene raggiunto, come si è potuto 

constatare e verificare direttamente, nelle tubazioni e, in particolar modo, nei 

pozzi, si hanno delle grosse infiltrazioni di acqua chiara (di lago) tali per cui una 

parte della rete risulta completamente piena d’acqua e la pompa SS1 funziona 

praticamente a ciclo continuo. Tale situazione chiaramente è tanto più grave 

quanto più alto è il livello del lago, in quanto una parte maggiore di rete viene 

interessata dalle infiltrazioni e, aumentando il battente idrico esterno, aumenta la 

pressione e, conseguentemente, anche i quantitativi che si infiltrano. Il fenomeno è 

confermato dai dati di portata pompata dalla stazione di pretrattamento e 

pompaggio di Morcote (ex IDA), che registrano degli aumenti importanti non 

appena il lago supera il livello di ca. 270.30 mslm, con relative problematiche di 

gestione comunicate a più riprese dal Consorzio del Pian Scairolo. 
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Foto 1: infiltrazioni presso pozzo 122790, 16.05.2023, livello lago a 270.61 mslm 

 

 

Foto 2: infiltrazioni presso pozzo 122780, 26.02.2014 (ispez. TV PGS), livello lago a 270.68 mslm 

 

 

Foto 3: infiltrazioni presso pozzo 122770, 25.02.2014 (ispez. TV PGS), livello lago a 270.70 mslm 
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Foto 4: infiltrazioni presso pozzo 122770, 25.02.2014 (ispez. TV PGS), livello lago a 270.70 mslm 

 

La rete di smaltimento posata sul lungolago sarà, in futuro, oggetto di completo 

rifacimento (verosimilmente tra non meno di 5-6 anni), tuttavia il Municipio intende, nel 

frattempo, mettere in atto dei rimedi provvisori e palliativi volti per lo meno ad alleviare le 

problematiche legate all’infiltrazione di acqua di lago; per questo, ci ha incaricato di 

sondare quali possibilità tecniche sussistono in merito, in modo da proporre una soluzione 

attuabile e sostenibile dal punto di vista dei costi/benefici. 
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2 INTERVENTI PRESSO STAZIONE SS1 

2.1 POSA NUOVE POMPE 

Si propone di sostituire la pompa Egger esistente (portata > 50 l/s) con due pompe a 

immersione di minore portata e potenza, ca. 25 l/s ciascuna, più moderne ed efficienti; di 

principio dovrà funzionare una sola pompa per volta, in modo alternato così da utilizzare 

omogeneamente entrambi i dispositivi, con la possibilità di un utilizzo in parallelo in casi di 

emergenza o particolari. 

 

In questo modo il sistema sarà: 

 Molto più flessibile rispetto a quello attuale, e calibrato a livello di portata pompata; 

in caso di forte afflusso di acqua di lago si potrà decidere quanto pompare in modo 

da non creare problematiche a valle. 

 Ridondante, quindi più sicuro (in caso di intasamento/rottura di una pompa può 

subentrare immediatamente la seconda), aspetto ritenuto fondamentale dato il 

posizionamento della stazione di pompaggio in zona turistica. 

 

Come mostrato nel piano n°1347-102, come operazione preliminare, dovrà essere 

rimossa la pompa esistente con relativa condotta premente sino alla flangia in uscita; 

successivamente si potrà posizionare le nuove pompe, ciascuna dotata di una condotta 

premente in acciaio inox o HDPE, con valvola di ritegno e saracinesca DN 100 mm, che si 

innesterà nella tubazione in uscita esistente (in acciaio, DN 200 mm); verranno posati 

anche dei nuovi tubi guida e catene per la movimentazione delle pompe, in acciaio inox. 

 

Come già discusso con uno specialista del settore, si prevede di posare delle pompe Flygt 

con certificazione Atex, quindi idonee per un ambiente potenzialmente esplosivo, con 

potenza di ca. 3 kW (contro gli 11 kW della pompa Egger esistente); già nella stazione 

SS6 è stata posata una pompa Flygt, per cui ha senso cercare di omologare la tipologia di 

dispositivi elettromeccanici presenti lungo la rete in modo da facilitare le future operazioni 

di gestione e manutenzione. 

 

Saranno mantenuti, in quanto reputati in buono stato e quindi ancora validi, la sonda radar 

per la misura del livello d’acqua nel pozzo (in base a cui verranno regolate accensione e 

spegnimento delle pompe) e il galleggiante di sicurezza per l’allarme. 

 

Per l’esecuzione dei lavori (durata prevista ca. 2 giornate lavorative) sarà necessario 

l’intervento di un autospurghi per effettuare una completa e accurata pulizia del pozzo 
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pompa e per mettere in atto un bypass fognario; dato che tale bypass dovrà restare attivo 

anche per una notte (a cavallo tra le giornate di lavoro), si prevede un’esecuzione 

attraverso pompa mobile con accensione e spegnimento automatici, e la posa di tubi 

flessibili lungo una carreggiata stradale, che sarà temporaneamente sbarrata e interdetta 

al traffico, aspetto da coordinare con il Centro Manutenzione Strade Cantonali. 

 

 

2.2 INSTALLAZIONE CLAPPA ANTI-RITORNO SU SCARICO D’EMERGENZA 

Ad oggi la stazione SS1 è dotata di uno scarico di emergenza (o troppo-pieno), in 

calcestruzzo DN 300 mm, posto a quota 271.49 mslm, che scarica nel pozzo 230820 e, 

da qui, a lago; sullo sbocco di tale scarico è presente una clappa anti-ritorno ormai non 

più attiva né utilizzabile, per questo lasciata costantemente aperta, come mostrato nella 

seguente immagine. 

 

 

Foto 5: pozzo 230820, con clappa anti-ritorno su scarico di troppo pieno SS1 

 

Considerato che il livello del lago potrebbe, nel caso di eventi estremi, raggiungere tale 

quota, al fine di evitare degli sversamenti che metterebbero completamente in crisi il 

sistema di smaltimento acque luride comunale, è importante che gli scarichi di emergenza 

delle stazioni di pompaggio siano disconnessi idraulicamente dal lago attraverso dei 

dispositivi funzionanti e efficaci; per questo si ritiene opportuno sfruttare l’occasione dei 

lavori previsti, e il bypass fognario, che si metterà in atto, per posare una nuova clappa. 
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Figura 2: livelli idrometrici Lago di Lugano, pubblicazione UFAM giugno 2020 

 

Si è per questo prevista la posa di una nuova valvola tipo WASTOP ws290std all’imbocco 

dello scarico, nel pozzo pompa. Tale clappa, in acciaio inox, può essere agevolmente 

infilata entro la condotta esistente e poi fissata con tasselli alle pareti del manufatto; 

inoltre, la gomma interna costituisce un ostacolo anche al passaggio dell’aria per cui il 

dispositivo di fatto è anche utile come protezione contro gli odori molesti che dal pozzo 

pompa potrebbero, altrimenti, diffondersi nella rete meteorica e, da qui, all’esterno (tramite 

le griglie). 
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3 AGGIORNAMENTO SISTEMA DI COMANDO E TELEGESTIONE 
STAZIONI DI POMPAGGIO 

Ad oggi le stazioni di pompaggio sono dotate ciascuna di un proprio quadro di comando 

(unico per le stazioni SS2 e SS3) che regola l’accensione e lo spegnimento delle pompe e 

gli allarmi, che giungono tramite sistema GSM al cellulare del picchetto comunale; data la 

futura gestione delle stazioni da parte del Consorzio del Pian Scairolo è opportuno che 

tale sistema venga modificato in modo che, direttamente dalla centrale operativa del 

Consorzio, si abbia la possibilità di verificare i dati relativi alle stazioni di pompaggio 

(pompe attive o inattive, livelli ove presenti sonde di misura, allarmi) e di interagire con i 

dispositivi (accensione o spegnimento manuale delle pompe), senza la necessità, quindi, 

di recarsi direttamente sul posto. 

 

Per definire le modifiche da apportare ai quadri al fine di implementare materialmente 

quanto sopra, si è contattata la ditta Rittmeyer AG, responsabile della gestione del 

sistema operativo centrale del Consorzio (nonché installatrice dei quadri di alcune stazioni 

di Morcote), che ha verificato la situazione attuale e stabilito, caso per caso, gli interventi 

necessari. Tali interventi variano considerevolmente a seconda del fatto che i quadri 

attuali siano e meno già dotati di sistema di comando Rittmeyer, come descritto nei 

seguenti capitoli. 

 

Per le stazioni SS1, SS2/SS3 e SS6 sarà necessario dismettere i teleallarmi esistenti e si 

dovrà stipulare dei nuovi abbonamenti dati Swisscom; per la SS4 e SS5 bisognerà 

valutare se presente o meno un abbonamento Swisscom, e, in caso negativo, effettuarlo.  

 

Durante l’esecuzione dei lavori (ca. 0.5 – 1 giornata lavorativa per ogni quadro) le stazioni 

di pompaggio non saranno attive, per cui sarà da prevedere la realizzazione di un bypass 

fognario tramite auto-spurghi in modo da garantire la continuità della rete e evitare travasi 

di liquami a lago. 

 

 

3.1 STAZIONE DI POMPAGGIO SS1 

La stazione SS1 è attualmente gestita da un sistema di comando non integrabile nel 

sistema di gestione del Consorzio, che dovrà pertanto essere modificato anche per 

permettere la gestione di due pompe da ca. 3 kW ciascuna (anziché l’unica attuale). 

 

Il quadro elettrico e le protezioni, così come il pannello operatore, verranno mantenuti, 

mentre verrà montato un nuovo PLC, e un modulo di trasmissione GSM tale da 
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permettere la comunicazione tra la stazione e la centrale di comando; sarà impostato 

anche un nuovo programma applicativo per la regolazione del funzionamento delle due 

pompe.  

 

Non è prevista invece alcuna modifica ai sistemi di misura del livello dei reflui (sonda di 

pressione + galleggiante). 

 

A livello di controllo di processo, nel sistema di gestione del Consorzio, verrà creata una 

pagina grafica relativa alla stazione SS1 di Morcote. 

 

 

3.2 STAZIONI DI POMPAGGIO SS2/SS3 E SS6 

Queste stazioni sono già attualmente gestite da quadri di comando Rittmeyer (quello della 

SS6 realizzato nel 2022), non integrati tuttavia nel sistema di gestione del Consorzio Pian 

Scairolo; pertanto, i quadri saranno mantenuti e si provvederà solo ad aggiungere il 

modulo di comunicazione che consentirà tale operazione. 

 

Il programma applicativo che gestisce l’automazione verrà adattato per consentire la 

trasmissione dei dati. 

 

Non è prevista invece alcuna modifica ai sistemi di misura del livello dei reflui (sonda di 

pressione + galleggiante per SS6 e galleggianti per SS2 e SS3). 

 

A livello di controllo di processo, nel sistema di gestione del Consorzio, verrà creata una 

pagina grafica per ognuna delle 3 stazioni. 

 

 

3.3 STAZIONI DI POMPAGGIO SS4 E SS5 

Le stazioni SS4 e SS5 sono attualmente gestite da un sistema di comando non integrabile 

nel sistema di gestione del Consorzio, per cui sarà necessario montare, per ognuno dei 

quadri, un nuovo PLC con pannello operatore e modulo di trasmissione GSM che 

permettano tale operazione. 

 

Verrà realizzato un programma applicativo che gestirà tutte le funzionalità delle stazioni e, 

a livello di controllo di processo, sarà creata nel sistema di gestione del Consorzio una 

pagina grafica per ognuna delle 2 stazioni. 
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Non è prevista invece alcuna modifica ai sistemi di misura del livello dei reflui 

(galleggianti). 
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4 RISANAMENTO POZZETTI A MONTE SS1 

Come illustrato nel cap. 1, la rete posata lungo la strada cantonale a monte della stazione 

SS1 presenza dei gravi deficit a livello di tenuta stagna, per cui si hanno, in caso di livello 

alto del lago, delle importanti infiltrazioni. 

 

Nel piano n°1347-108 è rappresentata la tratta di rete maggiormente interessata dal 

fenomeno sopra descritto, che va dalla stazione di pompaggio sino circa al pozzo 122350; 

tutte queste infrastrutture risultano posate a una quota inferiore a 270.70 mslm, livello 

che, come evidente guardando alla Figura 1, è di poco superiore alla media annuale del 

lago, per cui viene raggiunto e superato svariate volte nell’arco di un anno (ad es. solo nel 

2023 è stato superato per ca. 3 giorni, dal 13 al 15 giugno). 

 

L’entità e la posizione delle infiltrazioni sono state desunte dalle foto e dalle ispezioni 

televisive realizzate nell’ambito della 1° fase del PGS (2014), e si sono riportate sul piano 

n°1347-108; chiaramente, la gravità delle infiltrazioni riscontrate è molto variabile a 

seconda del livello del lago nel periodo di esecuzione dei rilievi, tuttavia, dai dati a 

disposizione, emerge chiaramente come esse avvengano in modo preponderante in 

corrispondenza dei pozzi, a causa di anelli o immissioni mal sigillate e, più raramente, 

lungo le condotte principali, a causa di rotture oppure allacciamenti difettosi. 

 

Per il risanamento di infiltrazioni in condotta esistono delle tecniche, (ad es. messe a 

punto dalla ditta Drytech) che tuttavia risultano relativamente invasive e onerose; molto 

più semplice è invece la sigillatura dei pozzi, eseguibile manualmente, attraverso dei 

prodotti specifici (ad es. legante idraulico Lamposilex della Mapei) a essiccatura rapida, 

dall’interno dei manufatti. 

 

Per verificare la fattibilità e i risultati ottenibili nel caso in questione operando sui pozzi si è 

effettuata, d’accordo con l’UT, una prova di sigillatura interna su due pozzi-campione 

(122780 e 122790), eseguita dalla ditta Alpuriget, che ha fornito dei buoni risultati, da 

quanto possibile verificare sino ad oggi (come controprova definitiva sarebbe utile 

attendere un ulteriore innalzamento del livello del lago). Nelle seguenti foto si riportano i 

risultati ottenuti attraverso i lavori effettuati. 
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Foto 6 e foto 7: pozzo 122780 dopo risanamento 

 

  

Foto 8 e foto 9: pozzo 122790 dopo risanamento 

 

A seguito di quanto effettuato si propone pertanto di proseguire con i risanamenti interni 

dei pozzi lungo la rete a monte, dal 122770 sino al 122350, per un totale di 12 manufatti. 

 

I lavori dovranno essere eseguiti possibilmente in un periodo di lago alto, in modo tale che 

risultino immediatamente riconoscibili i punti di infiltrazione da sigillare. Si dovrà mettere in 

atto un bypass fognario tramite autospurgo del punto oggetto d’intervento, posizionando 

un pallone entro il pozzo a monte e scaricando tramite condotte flessibili i liquami in quello 

a valle; anche gli allacciamenti privati nel manufatto dovranno chiaramente essere tappati 

provvisoriamente per permettere l’esecuzione dei lavori. 

 

Il cantiere comporterà l’occupazione provvisoria di una fascia di strada cantonale (da 

coordinare con Centro Manutenzione Strade Cantonali), per cui il traffico dovrà essere 

gestito da due agenti preposti facendo transitare i mezzi sullo spazio restante (min. 3.00 

m per il passaggio degli autobus); sarà necessario, in alcuni punti, occupare delle aree 

adibite a posteggio o a zone di carico/scarico (Piazza Granda). 
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5 PIANO FINANZIARIO 

5.1 PREVENTIVO DI SPESA 

L’importo complessivo delle opere previste ammonta a CHF 285'000 (IVA inclusa), come 

mostrato nella seguente tabella ricapitolativa. 

 

Si segnala che il preventivo è stato suddiviso in 3 parti d’opera: 

 TELEGESTIONE: comprende tutte le opere per integrare i quadri delle 6 stazioni 

entro il sistema centralizzato del CPS. 

 INTERVENTI SS1: posa nuove pompe e clappa anti-ritorno preso la stazione SS1. 

 RISANAMENTO POZZI: sigillatura dei pozzi a monte della SS1. 
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Tabella 1: riassunto preventivo di spesa 

TELEGESTIONE
INTERVENTI 

SS1
RISANAMENTO 

POZZI

1 OPERE DA DITTA SPECIALIZZATA IN TELEGESTIONE

Stazione di pompaggio SS1 CHF 33'300.-- 0.-- 0.--

Stazioni di pompaggio SS2/SS3 e SS6 CHF 20'400.-- 0.-- 0.--

Stazione di pompaggio SS4 CHF 27'700.-- 0.-- 0.--

Stazione di pompaggio SS5 CHF 27'700.-- 0.-- 0.--

Totale parziale CHF 109'100.-- 0.-- 0.--

Diversi e imprevisti, ca. 10% CHF 11'000.-- 0.-- 0.--

Totale opere da ditta specializzata in telegestione CHF 120'100.-- 0.-- 0.--

2 FORNITURA E POSA POMPE, TUBAZIONI E ARMATURE IDRAULICHE

2 pompe Flygt o equivalenti CHF 0.-- 19'500.-- 0.--

2 valvole di ritegno CHF 0.-- 700.-- 0.--

2 saracinesche CHF 0.-- 1'500.-- 0.--

Tubazioni di mandata CHF 0.-- 2'800.-- 0.--

Accessori (piede d'accoppiamento, tubo giuda, catena, ecc.) CHF 0.-- 3'400.-- 0.--

Clappa anti-ritorno su scarico di troppo pieno CHF 0.-- 4'500.-- 0.--

Trasporti e manod'opera CHF 0.-- 5'800.-- 0.--

Totale parziale CHF 0.-- 38'200.-- 0.--

Diversi e imprevisti, ca. 10% CHF 0.-- 4'000.-- 0.--

Totale fornitura e posa pompe, tubazioni e armature idrauliche CHF 0.-- 42'200.-- 0.--

3 OPERE DA ELETTRICISTA

Smontaggi CHF 0.-- 700.-- 0.--

Collegamenti elettrici nuove pompe SS1 CHF 0.-- 8'900.-- 0.--

Raccordo a quadro di comando CHF 0.-- 600.-- 0.--

Assitenza alla messa in funzione CHF 0.-- 400.-- 0.--

RASI CHF 0.-- 600.-- 0.--

Totale parziale CHF 0.-- 11'200.-- 0.--

Diversi e imprevisti, ca. 10% CHF 0.-- 1'500.-- 0.--

Totale opere da elettricista CHF 0.-- 12'700.-- 0.--

4 OPERE DA DITTA SPECIALIZZATA IN SPURGHI E RISANAMENTI

Sigillatura interna infiltrazioni in 12 pozzi acque luride CHF 0.-- 0.-- 12'100.--

Pulizia e bypass fognario tramite autospurgo per lavori presso pozzi CHF 0.-- 0.-- 13'700.--

Pulizia e bypass fognario tramite autospurgo per lavori presso SS1 CHF 0.-- 6'100.-- 0.--

Sbarramento carreggiata stradale e demarcazione di cantiere CHF 0.-- 4'000.--

Bypass fognari tramite autospurgo per lavori su quadri stazioni di pompaggio CHF 10'000.-- 0.-- 0.--

Totale parziale CHF 10'000.-- 10'100.-- 25'800.--

Diversi e imprevisti, ca. 10 % CHF 1'000.-- 1'100.-- 3'000.--

Totale opere da ditta specializzata in spurghi e risanamenti CHF 11'000.-- 11'200.-- 28'800.--

5 GESTIONE DEL TRAFFICO

Modifica quadri stazioni di pompaggio CHF 4'000.-- 0.-- 0.--

Interventi presso SS1 CHF 0.-- 3'500.-- 0.--

Risanamento pozzi CHF 0.-- 0.-- 6'300.--

Totale parziale CHF 4'000.-- 3'500.-- 6'300.--

Diversi e imprevisti, ca. 10% CHF 400.-- 400.-- 700.--

Totale gestione del traffico CHF 4'400.-- 3'900.-- 7'000.--

6 SPESE TECNICHE

CHF 7'428.-- 7'428.-- 0.--

CHF 0.-- 0.-- 5'500.--

Totale spese tecniche CHF 7'428.-- 7'428.-- 5'500.--

7 IVA 8.1 %, ARROTONDAMENTI

Totale IVA e arrotondamenti CHF 12'072.-- 6'572.-- 4'700.--

CHF 155'000.-- 84'000.-- 46'000.--

CHF

Precisione +/- 10% (norma SIA art. 4.2.32). Base prezzi: ottobre 2023

Progetto, appalti e direzione lavori secondo offerta del 10.08.2022

RIEPILOGO GENERALE IVA INCLUSA

Progetto, appalti e direzione lavori risanamento pozzi

COMUNE DI MORCOTE

AMMODERNAMENTO POMPE PER CESSIONE GESTIONE A CPS

RIASSUNTO PREVENTIVO GENERALE DI SPESA - OTTOBRE 2023

COSTO TOTALE IVA INCLUSA 285'000.--
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Il preventivo di spesa presenta le seguenti caratteristiche: 

 È stato calcolato sulla base di esperienze derivanti da interventi analoghi realizzati 

precedentemente o in fase di realizzazione. 

 Comprende eventuali imprevisti, valutati nell’ordine del 10%. 

 Comprende le spese tecniche relative a progetto definitivo, appalti, e direzione 

lavori, già quantificate nell’offerta del 10.08.2022, comprendente solo le parti 

d’opera telegestione e interventi SS1, a cui si sono aggiunte le prestazioni relative al 

risanamento dei pozzi. 

 Comprende l’imposta sul valore aggiunto (IVA), quantificata con aliquota del 8.1%, 

dato che i lavori saranno svolti dopo il 1° gennaio 2024 (dati di variazione IVA). 

 Ha una precisione del  10% (norma SIA 103, art. 4.2.32). 

 È stato stilato su una base prezzi dell’ottobre 2023, per cui eventuali rincari 

dovessero emergere dopo tale data saranno da computare a posteriori. 

 

 

5.2 SUSSIDI CANTONALI 

Per le opere in oggetto, trattandosi essenzialmente di risanamenti e manutenzioni 

straordinarie, non sono disponibili sussidi cantonali. 
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6 ALLEGATI 

 

Piani   Titolo       Scala 

1347-102  Planimetria generale stazioni di pompaggio  1:5’000 

1347-103  Stazione di pompaggio SS1    1:500/1:20 
Situazione esistente e interventi in progetto   

1347-104  Stazione di pompaggio SS2    1:500/1:20 
Situazione esistente      

1347-105  Stazione di pompaggio SS3    1:500/1:20 
Situazione esistente      

1347-106  Stazione di pompaggio SS4    1:500/1:20 
Situazione esistente      

1347-107  Stazione di pompaggio SS5    1:500/1:20 
Situazione esistente      

1347-108  Stazione di pompaggio SS6    1:500/1:20 
Situazione esistente      

1347-109  Piano interventi sui pozzi a monte SS1  1:250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCCHINI & CANEPA INGEGNERIA SA 
 

Ing. Marco Ticozzi 

 

 

Viganello, ottobre 2023 
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