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Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 

 

con questo Messaggio lo scrivente Municipio porta alla vostra attenzione, per esame e 

approvazione, la richiesta di un credito suppletorio di CHF 60'000.-- (IVA compresa) per il rifacimento 

della passerella e la messa a norma del parapetto in zona Garavello. 

 

Nella seduta del 21 marzo 2024, il Consiglio Comunale ha approvato il MM 1093 concernente la 

richiesta di un credito di CHF 130'000-- per il rifacimento della passerella e la messa a norma del 

parapetto in zona Garavello.   

 

Passerella e terrazze: 
Purtroppo, dopo aver richiesto un doveroso parere all’Ufficio della natura e del paesaggio in merito 

al colore più idoneo da utilizzare per la passerella provvisoria, il suddetto Ufficio ha preavvisato 

negativamente l’utilizzo per la pavimentazione tecnica di materiale composito WPC (assi composte 

in legno e plastica). Nello specifico hanno indicato, come condizione, che venga riproposta la 

soluzione attuale in legno ma eseguita in modo più idoneo.  

 

È stata quindi richiesta una nuova consulenza da una ditta specializzata in pavimentazioni tecniche. 

La scelta di una pavimentazione in legno è certamente più adeguata al contesto, ma comporterà un 

aumento dei costi di circa CHF 20'000.--, rispetto agli CHF 85’000.-- preventivati per la scelta di una 

pavimentazione in materiale composito. La scelta di posare doghe in legno di qualità e di standard 

superiore, rispetto a quelle esistenti, che hanno dato subito segni di curvature e deterioramento, 

oltre ad un costo aggiuntivo, comporterà costi di manutenzione annui di circa CHF 10'000.--.  
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Adeguamento parapetto: 
Dal momento in cui, l’Ufficio della natura e del paesaggio ha preavvisato negativamente la scelta 

della passerella in materiale WPC, indicando che la sostituzione della passerella esistente doveva 

essere eseguita con doghe in legno, il Municipio si è chinato nuovamente sulla questione del 

parapetto. 

Come indicato nel Messaggio precedente, anche il parapetto esistente non risulta più essere a 

norma e visto il contesto “turistico-ricreativo” è necessario un intervento. Si era optato quindi per 

trovare una soluzione provvisoria con l’aggiunta di un corrente superiore. 

Tuttavia, tenuto conto della richiesta di maggior attenzione per la valorizzazione del comparto, il 

Municipio si è interrogato sulla necessità di sostituire completamente il parapetto stimando 

l’intervento per la sostituzione, con un parapetto simile a quelli già presenti sul lungolago di CHF 

115'000.--, con un conseguente aumento della spesa di CHF 80'000.--, rispetto a quanto previsto 

per la messa a norma del parapetto. 

Il Municipio ha voluto nuovamente sottoporre la questione all’Ufficio della natura e del paesaggio, 

che a tal proposito si è espresso ritendo prematura una sostituzione completa del parapetto. Ritiene 

infatti che l’attuale parapetto riprende il disegno dei parapetti già presenti sul resto del lungolago, 

differendo unicamente per il colore. Invitano quindi a procedere con la giunta di un corrente per la 

messa a norma e al ritinteggio completo in nero antracite. Questo intervento e stato stimato in circa 

CHF 55'000.--. 

 

Diversi (impianto elettrico, illuminazione e altri): 
L’Ufficio della natura e del paesaggio ha inoltre invitato il Municipio a voler dare un piccolo mandato 

per una valorizzazione di tutta l’area dell’ex posteggio, ritenendo che con pochi mezzi si possa 

comunque già ottenere molto, viste le potenzialità del comparto. 

Il Municipio, considerata la precarietà della passerella e visti i tempi ristretti, ha deciso che si avrà 

modo di chinarsi sulla valorizzazione del comparto nell’ambito del progetto di dettaglio della 

riqualifica del lungolago. Propone quindi una miglioria estetica puntuale investendo ulteriori  

CHF 20'000.-- per la sostituzione completa del quadro elettrico e l’inserimento dei quadretti 

attualmente a ridosso delle terrazze nel pavimento tecnico della passerella. Nell’ambito di questo 

intervento, si procederà anche alla sostituzione dei cablaggi sotto la passerella, che risultano ormai 

usurati. 

 

 

 

 

 



Costi:

Di seguito una tabella riassuntiva con la differenza di costi:

Passerella e terrazze (340 mq) CHF 85?000.00
Adeguamento parapetto (130 mt) CHF 35?000.00
Diversi (impianto elettrico, illuminazione e altri) CHF 10WO.OO

CHF 105'OOQ.OO

CHFSS'OOO.OO

CHFSO'OOO.OO

CHF20'000.00

CHF20'000.00

CHF20'000.00

La differenza di costi totali per I'intervento e stimata in circa CHF 60'000.-.

Visto quanto sopra vi invitiamo a voler

risolvere:

1. E approvata la richiesta di un credito suppletorio di CHF 60'OOQ.- per il rifacimento

provvisorio della passerella e la messa a norma del parapetto in zona Garavello, che

andra in aggiunta al credito di CHF 130'000.- (MM 1093).

2. II credito verra registrato nel conto investimenti del Comune.

3. Per I'ammortamento dell'opera verra applicato il tasso del 10%.

4. II credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2025.

PER IL IVIUNICIPIO

Gia

Per esame e rapporto

omano

Approvato con risoluzione municipale no. 945 del 4 novembre 2024.
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